

**BESCHLUSSVORLAGE NR. 7-2023**

Vorgesehene Beratungsfolge	Sitzung am:	Behandlung des TOP		Abstimmung			
		öffentlich	nichtöffentlich	Anw	Ja	N	E
<b>Ausschuss Bau, Wirtschaft und Vergabe</b>	<b>21.02.2023</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadtrat</b>	<b>22.02.2023</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GEGENSTAND: Verwendung der Fördermittel gemäß Richtlinie Schulinfrastruktur - Änderung Prioritätenliste

**Kurzdarstellung des Sachverhaltes:** Mit Beschluss Nr. 166-2019 vom 18.12.2019 wurde vom Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz die Prioritätenliste zur Verwendung der Fördermittel gemäß Richtlinie Schulinfrastruktur beschlossen. Diese Prioritätenliste soll nach Rücksprache mit den Direktoren der Grundschulen Jeßnitz und Raguhn geändert bzw. angepasst werden. Auf der geänderten Prioritätenliste ist die Sanierung der Flachdächer in der Grundschule "Am Markt" in Raguhn an erster und die Sanierung der "Hermann-Conradi" Grundschule in Jeßnitz an zweiter Stelle. Die Sanierung der Flachdächer wurde bereits 2022 beauftragt und wird im 1. Quartal 2023 abgeschlossen sein. Da es sich bei der Beantragung der Fördermittel im Jahr 2019 um Kostenschätzungen handelte und die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise auch Auswirkungen auf die Bauindustrie (Materialknappheit, steigende Baustoffpreise) hat, waren die ursprünglich bewilligten Fördermittel für die Flachdachsanie rung nicht ausreichend. Die Mittel aus dem Umbau/Brandschutzmaßnahmen der Grundschule "Am Markt" in Raguhn wurden bereits auf das Projekt Flachdachsanie rung übertragen. Die Maßnahme Umbau / Brandschutzmaßnahmen wurde bzw. wird weiterhin mit Haushaltsmitteln realisiert. Mit der Sanierung der "Hermann-Conradi" Grundschule wurde in den Sommerferien 2022 begonnen. Ein Klassenraum, das Lehrerzimmer und der Flur im Anbau sind dabei saniert wurden. Die Sanierung soll in den Sommerferien 2023 und 2024 fortgesetzt werden. Die vorhandenen Mittel für das Projekt Turnhalle sind aus aktueller Sicht nicht mehr ausreichend. Nach einer Beratung mit der Direktorin wurde vereinbart, die begonnene Sanierung im Schulhaus fortzusetzen und die Turnhalle zu einem späteren Zeitpunkt zu sanieren.

Zur Beantragung der Änderung der Fördermittelbescheide ist durch den Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz die neue Prioritätenliste zu beschließen.

**Gesetzliche Grundlagen:** § 45 KVG LSA

**Finanzielle Auswirkungen:** Nein

Produkte / Kostenstellen	im laufenden HH-Jahr €	Folgejahr/e €
<b>211100.33411000</b>	<b>210.968 €</b>	
<b>211100.09610000</b>	<b>234.500 €</b>	

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz beschließt die Änderung der Prioritätenliste für die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus der Richtlinie „Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“.

**ABSTIMMUNGSERGEBNIS**

Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20

Anwesende Mitglieder: \_\_\_\_\_ davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): \_\_\_\_\_

Ja-Stimmen \_\_\_\_\_

Nein-Stimmen \_\_\_\_\_

Enthaltungen \_\_\_\_\_